

财政资金支持的科研项目预算调整申请表

申请日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	车用高比能固态锂电池的开发和产业化				
项目批准号	2019RS3091	财务编号	*****	项目执行期限	2018 年 10 月 7 日 -2022 年 3 月 31 日
项目负责人	欧阳晓平	经办人	邹幽兰，黄俏	联系方式	*****
项目总经费	1000	已开支经费	*****	结余经费	*****
项目状态	☒ 在研 ☐ 已结题			调整次数	第 一 次
预算科目名称	目前预算	预算调整数	调整后预算数	调整理由及测算依据	
	(一)	(二)	(一) + (二)		
1. 设备费	202.5	0	202.5	无须调整。	
(1) 设备购置费					
(2) 设备试制费					
(3) 设备改造与租赁费					
2. 材料费	307.5	+68	375.5	材料体系优化升级，需要耗费大量的原材料，因此需要增加一部分材料费。	
3. 测试化验加工费	187	+20	207	电池性能的提升需要依仗多种表针技术分析；同时，电芯模块的组装和加工需要加工费用。因此需要增加部分测试化验加工费用。	
4. 燃料动力费	5	-5	0	调至测试化验加工。	
5. 差旅费/会议费/国际合作与交流费	150	-120	30	因疫情影响，前期差旅费用几乎没有使用，项目下阶段将重点关注电池性能的提升，力争圆满达到任务书指标。因此，要调整大部分差旅费进入其他经费项目保证技术研发的开展。	
6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	5	+10	15	根据项目书要求，专利申请数量还未达标，因此需要增加专利相关费用。	
7. 劳务费	36	+12	48	项目延期期间研究生劳务费发放。	
8. 专家咨询费	5	+15	20	电芯模块组装需要工程经验丰富的专家指导，因此需要提升此部分费用。	
9. 间接费用	102	0	102	无须调整。	
合计	1000	0	1000		